



**open
experience
enviroment**
SOFTWARE FACTORY

Ata de Reunião

OXE

Data	24/05/2005
Responsável	OXE Factory
Autor	Damires

Data da Reunião	24/05/2005
Início/Fim	14 às 16 horas
Local	Sala 2 do antigo CESAR

Participantes

- **Alan, Ana Paula, Andrade, Carlos, Clélio, Damires, Euclides, Leonardo, Lucas, Silvia**

Objetivo Principal

- **Dar continuidade ao processo do projeto piloto (VENSSO) e distribuir as atividades com seus responsáveis.**

Ponto	Status	Decisão	Prazo	Responsáveis
Site da OXE Factory	Fechado	Entra agora em manutenção Responsáveis: Marcelo e Clélio (suplente - Lucas) Deixar o site nos idiomas inglês e português Fechar pendências do site	Até quinta (26/05)	Marcelo, Clélio
Hospedagem do projeto VENSSO	Iniciado	Por hora, fica no sourceforge	27/05	Alan
Registro de Domínio	Iniciado	Verificar etapas para o registro Analisar na próxima reunião	31/05	Leonardo
Listas	Iniciado	Manter a lista fabrica2 como a nossa institucional Criar as listas: vensso_users, Vensso_developers e vensso_news Convidar Aisa para a vensso_users	25/05	Alan

Ponto	Status	Decisão	Prazo	Responsáveis
Site do Projeto VENSSO	Iniciado	<p>Iniciar construção do site do projeto VENSSO</p> <p>Verificar com a cliente se já existe algum logo ou sugestão de cores, design</p> <p>Criar estrutura para colocarmos nossos artefatos prontos e para acompanhamento da cliente</p>	Até sexta (27/05)	Lucas, Carlos
Design da Interface da aplicação VENSSO	Iniciado	<p>Verificar possíveis "designs" para acomodar as informações que serão disponibilizadas na interface da aplicação, de forma enxuta e organizada</p> <p>Aplicar princípios de IHC e design</p>	Até segunda (30/05)	Clélio e Leonardo
Definição de métricas	Iniciado	<p>Definir as métricas a serem utilizadas</p> <p>Ver a possibilidade de outra pessoa realizar essa tarefa</p>	30/05	Ana Paula, Alan
Plano de Projeto	Iniciado	<p>Ver ferramenta</p> <p>Fechar riscos, esforço, cronograma</p> <p>Ao terminar, enviar para Lucas, para ele por no site do projeto</p>	Até sexta (27/05)	Andrade, Damires
Development Case	Iniciado	<p>Terminar o development case</p> <p>Ao terminar, enviar para Lucas, para ele por no site do projeto</p>	Até sexta (27/05)	Ana Paula

Ponto	Status	Decisão	Prazo	Responsáveis
Arquitetura	Iniciado	<p>Detalhar a arquitetura da solução do piloto</p> <p>Ao terminar, enviar para Damires/Andrade, para ser inserido no plano de projeto</p>	Até quinta (26/05)	Marcello
Documento de Requisitos	Iniciado	<p>Fechar o documento com escopo e detalhamento dos requisitos funcionais e não funcionais</p> <p>Acordar com a cliente os requisitos elencados (amanhã - 11 horas)</p> <p>Enviar para Lucas para por no site do Vensso</p>	Até quarta (25/05)	Sílvia, Márcia
Iniciar protótipo	Iniciado	Projetar e implementar as telas da interface	31/05	Leonardo, Clélio
Plano de Configuração	Iniciado	<p>Organizar o plano de configuração</p> <p>Ao terminar, enviar para Lucas, para ele por no site do projeto</p>	Até sexta (26/05)	Euclides
Workshops	Iniciado	<p>Ver planejamento abaixo</p> <p>O responsável deve reservar a sala ou laboratório e comunicar ao grupo</p>		
Repositório	Iniciado	Configurar o repositório	26/05	Euclides

Planejamento de Workshops para a OXE Factory

Tema	Data	Hora	Responsável
OXE Process	Quinta (26/05)	14hs	Ana Paula
CVS	Terça (31/05)	14hs	Alan
JSP/Servlets/Struts	Terça (07/06)	9hs	Leonardo
Hibernate	A definir	A definir	Marcelo