



**open
experience
enviroment**
SOFTWARE FACTORY

Ata de Reunião

OXE

Data	31/05/2005
Responsável	OXE Factory
Autor	Damires

Data da Reunião	31/05/2005
Início/Fim	14 às 16 horas
Local	Sala 2 do antigo CESAR

Participantes

- **Alan, Ana Paula, Carlos, Clélio, Damires, Euclides, Leonardo, Lucas, Marcello, Márcia, Sílvia**

Objetivo Principal

- **Avaliar a fase de planning, iniciar a fase de design do projeto piloto (VENSSO) e distribuir as atividades com seus responsáveis.**

Ponto	Status	Decisão	Prazo	Responsáveis
Site do VENSSO	Fechado para o piloto	Hospedar tudo no tigris: desenvolvimento e site Responsáveis: Lucas e Carlos (suporte de Alan) Deixar o site pronto com texto e documentos da fase de planning	Até amanhã (quarta 01/06)	Lucas, Carlos e Alan
Arquitetura	Iniciado	Fechar arquitetura	Até quarta (01/06)	Marcello, Leonardo e Márcia
Refazer planilha de disponibilidade de horários e esforço	Iniciado	Devido a saída de Marcello, reorganizar a carga horária disponível da equipe e estimar esforço.	02/06	Damires, Andrade
Cadastrar no tigris	Iniciado	Todos devem se cadastrar	02/06	todos
Especificação de Casos de Uso	Iniciado	Especificar casos de uso com base nos requisitos fechados	Até quinta (02/06)	Márcia e Sílvia
Design Model	Iniciado	Com base na arquitetura, fazer o design model	03/06	Marcello, Leonardo, Damires, Alan, Márcia, Sílvia

Ponto	Status	Decisão	Prazo	Responsáveis
Fechar políticas de configuração – change request	Iniciado	Terminar o SCM	03/06	Euclides
Métricas	Iniciado	Prosseguir definição de métricas	06/06	Andrade e Ana Paula
Projeto do Banco de Dados	Iniciado	Projetar o BD	06/06	Márcia, Damires, Sílvia
Protótipo de telas	Iniciado	Desenvolver o protótipo de telas do Vensso para disponibilizar para a comunidade e para Aisa	Até dia 06/06	Leonardo e Clélio
Lista de Tarefas de Código	Iniciado	Montar o template da tabela de tarefas de código e por no site (tigris)	06/06	Alan e Ana Paula
Distribuição dos Casos de uso	Iniciado	Planejar a distribuição dos casos de uso e implementação dos componentes nas etapas seguintes	06/06	Damires, Andrade e Ana Paula
Tecnologias definidas para o piloto	Iniciado	Tecnologias definidas: - JSP 2.0, JSTL, Servlets (workshop – terça – 07/06) - Hibernate Estudar as tecnologias	Até terça (07-06)	Workshop – Leonardo Todos
Planejar abordagem de testes	Iniciado	Plano de testes, com base nos casos de uso especificados	07/06	Clélio

Planejamento de Workshops para a OXE Factory

Tema	Data	Hora	Responsável
JSP/Servlets/Struts	Terça (07/06)	9hs	Leonardo
Hibernate	A definir	A definir	A definir

Observação: **Todos os documentos terminados, da fase planning, devem estar no site do vensso até amanhã.**