



**open
experience
enviroment**

SOFTWARE FACTORY

Ata de Reunião

Data	07/06/2005
Responsável	OXE Factory
Autor	Damires

Data da Reunião	07/06/2005
Início/Fim	14 às 16 horas
Local	Sala 2 do antigo CESAR

Participantes

- **Ana Paula, Andrade, Carlos, Clélio, Damires, Euclides, Leonardo, Lucas, Márcia, Silvia**

Objetivo Principal

- **Avaliar a fase de design, dar início à fase de construction do projeto piloto (VENSSO) e distribuir as atividades com seus responsáveis.**

Ponto	Status	Decisão	Prazo	Responsáveis
Site do VENSSO	Fechado	Manter o site no sourceforge, para o piloto.		Lucas, Carlos
Design Model	Fechado	Enviar para Clélio	07/06	Márcia
Publicação dos documentos no site	Contínuo	Revisar os artefatos da fase de design Publicar os artefatos da fase de design	Até quarta (08/06)	Ana Paula Todos os responsáveis (Lucas, Carlos)
Arquitetura	Fechada	A arquitetura foi validada e concluída (falta publicar) Ligar ao plano de projeto	Até quarta (08/06)	Ana Paula Damires
Cadastrar no tigris	Iniciado	Todos devem se cadastrar O papel de administrador deve ser dividido por Alan e Euclides	08/06	Aqueles que ainda não se cadastraram Euclides

Ponto	Status	Decisão	Prazo	Responsáveis
Fechar políticas de configuração – change request	Iniciado	Terminar o SCM; depois publicar	08/06	Euclides
Métricas	Iniciado	Prosseguir definição de métricas	08/06	Andrade e Ana Paula
Projeto do Banco de Dados	Iniciado	Fechar projeto com a cliente	08/06	Márcia, Damires
Protótipo de telas	Fechado	Publicar	08/06	Clélio
Instalar e utilizar ferramenta de medição de tempo em cada artefato	Iniciado	A ferramenta será disponibilizada à equipe; Todos devem utilizar a partir de agora	08/06	Euclides todos
Lista de Tarefas de Código	Iniciado	Montar o template da tabela de tarefas de código	09/06	Damires
Fazer estimativa de tempo gasto em cada artefato	Iniciado	Cada integrante deve estimar o tempo gasto nos artefatos das fases de feasibility, planning e design; Enviar (e-mail) resultado para Andrade	Até 09/06	Todos
Organizar “Join mailing lists”	Iniciado	Organizar o link – cadastro da comunidade	09/06	Clélio
Diretrizes de Programação	Iniciado	Organizar documento com padrões de codificação	09/06	Leonardo
Atualizar cronograma	Iniciado	Atualizar cronograma para a fase de design	09/06	Damires, Andrade
Montar documento de plano de testes	Iniciado	Montar o plano de testes (unitários) Planejar testes de integração	10/06	Clélio
Repositório	Iniciado	Deixar pronto para uso	10/06	Euclides
Estabelecer “ponte” entre a ferramenta gantt project e o site	Iniciado	Permitir acesso ao cronograma corrente via site do Vensso	10/06	Damires
Backup do site da OXE	Iniciado	Efetuar backup contínuo do site da OXE		Carlos
Backup do site do Vensso	Iniciado	Efetuar backup contínuo do site do Vensso		Lucas

Ponto	Status	Decisão	Prazo	Responsáveis
Distribuição da Codificação	Iniciado	De acordo com a arquitetura em camadas definida, o grupo foi dividido para iniciar implementação Ver tabela abaixo		Todos

Distribuição da Codificação para a fase de Construction

Camada	Grupo	Prazo
Visão	<u>Lucas</u> , Sílvia, Ana Paula, Euclides, Márcia, Damires	Componentização – Euclides – quarta – 09/06 Tudo: terça – 14/06
Controle	<u>Leonardo</u> , Clélio, Carlos	Terça – 14/06
Negócio	<u>Clélio</u> , Carlos, Alan, Andrade	Terça – 14/06
Modelo	<u>Clélio</u>	Quarta – 09/06
Persistência	<u>Euclides</u> , Damires, Márcia, Leonardo	Terça – 14/06