



**open  
experience  
environment**

SOFTWARE FACTORY



<b>Data</b>	14/06/2005
<b>Responsável</b>	OXE Factory
<b>Autor</b>	Damires

Data da Reunião	14/06/2005
Início/Fim	14 às 16 horas
Local	Sala 2 do antigo CESAR

### Participantes

- Ana Paula, Alan, Damires, Leonardo, Lucas, Márcia, Sílvia

### Objetivo Principal

- Avaliar a fase de construction (status atual) do projeto piloto (VENSSO) e planejar a fase de closing.

Ponto	Status	Decisão	Prazo	Responsáveis
Cadastro no tigris	Fechado	Todos estão cadastrados		
LAPS	Iniciado	Estamos fechando uma parceria com o grupo LAPS ( <a href="http://www.cin.ufpe.br/~laps">www.cin.ufpe.br/~laps</a> )  É importante que todos entendam o que é; olhem o site.  Vamos estudar se é viável utilizarmos a metodologia e se podemos treinar integrantes do grupo para planejar e proceder com a avaliação		Todos  Ana Paula, Damires e Andrade
Publicação dos documentos no repositório	Contínuo	Mandar tudo que já tem para colocar no repositório	Até quarta (15/06)	Ana Paula  Todos os responsáveis

Ponto	Status	Decisão	Prazo	Responsáveis
Ferramenta de medição de tempo	Iniciado	<p>Temos três sugestões de ferramentas para serem avaliadas por <u>todos</u> do grupo</p> <p>Alan e Euclides – mandem as suas sugestões para a lista</p> <p>** Impreterivelmente, essa decisão deve ser tomada na próxima reunião</p>	<p>20/06</p> <p>15/06</p>	<p>Todos</p> <p>Alan, Euclides</p>
Métricas	Iniciado	Revisar documentos	Até quinta (16/06)	Andrade, Damires, Ana Paula
Lista de Tarefas de Código	Iniciado	Montar o template da tabela de tarefas de código	16/06	Damires, Alan
Organizar e-mail padrão	Iniciado	Organizar e-mail padrão para recepcionar comunidade	16/06	Alan
Atualizar cronograma	Iniciado	Atualizar cronograma para a fase de construction	16/06	Damires, Andrade
Codificação	Iniciado	Ver status na tabela abaixo	16/06	Todos
Modelo de dados	Fechado	O que falta: SQA revisar; cliente assinar; e publicar	17/06	Ana Paula e Sílvia
Montar template para estimativa de tempo gasto em cada artefato	Iniciado	Montar um template para estimativa de tempo em cada artefato	Até 17/06	Sílvia
Colocar forward para a lista, da "conta" OXE	Iniciado	Permitir que todos recebam os e-mails da OXE	17/06	Alan
Diretrizes de Programação	Iniciado	Obter padrão da SUN; depois ampliaremos o documento	17/06	Alan, Leonardo

Ponto	Status	Decisão	Prazo	Responsáveis
Arquivo de build	Iniciado	Montar arquivo de build	17/06	Alan, Euclides
Fazer estimativa de tempo gasto em cada artefato	Iniciado	Cada integrante deve estimar o tempo gasto nos artefatos das fases de feasibility, planning, design e construction – preencher de acordo com o template definido (a receber)  Enviar (e-mail) resultado para <u>Andrade</u>	Até 20/06	Todos
Estabelecer “ponte” entre a ferramenta gantt project e o site	Iniciado	Permitir acesso ao cronograma corrente via site do vensso, ou outros locais - em estudo	20/06	Damires, Andrade, Alan
Sourceforge x Tigris	Iniciado	Foi solicitada uma revisão sobre a hospedagem do nosso projeto: se fica no tigris ou no sourceforge (usar somente o subversion no tigris, usar as listas no sourceforge...)  Estaremos decidindo isso na próxima reunião	21/06	Todos

### Codificação para a fase de Construction e fechamento

Camada	Grupo	Status	Prazo
Visão	<u>Lucas</u> , Sílvia, Ana Paula, Euclides, Márcia, Damires	Htmls prontos; falta juntar e fazer interface com controle	Quinta, pela manhã – 16/06
Controle	<u>Leonardo</u> , Clélio, Carlos	1 servlet pronto; terminar os outros	Quarta – 15/06
Negócio	<u>Clélio</u> , Carlos, Alan, Andrade	Falta fechar validação	Quarta – 15/06
Modelo	<u>Clélio</u> , Alan	Acrescentar classes complementares	Quarta – 15/06
Persistência	<u>Euclides</u> , Damires, Márcia, Leonardo	Persistência de company está pronta; concluir as demais	Quarta – 15/06



Integrar as camadas	Todos, sob liderança de Leonardo (líder de desenvolvimento)		Quinta (16/06)
Mostrar piloto para a cliente	A definir		Sexta (17/06)