



**open  
experience  
environment**

SOFTWARE FACTORY



<b>Data</b>	21/06/2005
<b>Responsável</b>	OXE Factory
<b>Autor</b>	Damires

Data da Reunião	21/06/2005
Início/Fim	14 às 16 horas
Local	Sala 2 do antigo CESAR

### Participantes

- Ana Paula, Alan, Carlos, Damires, Leonardo, Lucas, Márcia, Sílvia

### Objetivo Principal

- Avaliar a fase de construction e closing do projeto piloto (VENSSO).

Ponto	Status	Decisão	Prazo	Responsáveis
Teste de aceitação	Iniciado	Especificar teste de aceitação para realizar com a cliente	22/06	Damires e Márcia
Relatório de Testes	Iniciado	Clélio – tem algum relatório feito?	22/06	Clélio
Relatório de auditoria	Iniciado	Euclides - atualizou o relatório?	22/06	Euclides
Modelo de Classes	Em atualização	Atualizar o modelo de classes para ficar compatível com código	23/06	Márcia
Atualizar cronograma	Iniciado	Atualizar cronograma para a fase de construction e closing	23/06	Damires, Andrade
Diretrizes de Programação	pendente	Obter padrão da SUN; depois ampliaremos o documento	27/06	Leonardo

Métricas	Iniciado	Ver esforço para customizar a ferramenta que pode ser usada para contagem de linhas de código, pois esta roda na versão 1.4 de Java e não na 1.5	27/06	Alan
Lista de Tarefas de Código	Fechado	O template está pronto; Colocar no site; no news	27/06	Alan
Unidade de implantação e componentes	Iniciado	Disponibilizar o build e componentes (zip) através do site	27/06	Alan, Lucas e Carlos
Relatório de fechamento do piloto	Iniciado	Fechar o modelo de desenvolvimento e organizar o relatório de fechamento do piloto	27/06	Damires, Andrade, Ana Paula e Sílvia
Migração do site para o novo	Iniciado	Terminar migração do site do vensso	27/06	Alan, Lucas e Carlos
Realizar levantamento dos documentos	Iniciado	Realizar levantamento de documentos para deixar no repositório tudo atualizado.	27/06	Ana Paula e Sílvia
Sourceforge x Tigris	Iniciado	Definido: site do vensso permanece no sourceforge; repositório permanece no tigris. Listas a serem usadas: as 3 do sourceforge - quem ainda não se inscreveu, Alan vai mandar as listas novamente	27/06	Todos
LAPS	Iniciado	Estamos fechando uma parceria com o grupo LAPS ( <a href="http://www.cin.ufpe.br/~laps">www.cin.ufpe.br/~laps</a> )  Montar um resumo sobre quais módulos podemos utilizar para avaliar. - usabilidade - arquitetura...	28/06	Ana Paula

Estatuto	iniciado	Montar documento que inclua políticas e regras para participação da comunidade.	28/06	Ana Paula e Alan
Ferramenta de medição de tempo	Fechado	Cada um vai <u>instalar</u> a "sua" ferramenta e começar a utilizar efetivamente no primeiro dia da feasibility	28/06	Todos
Propaganda	Iniciado	Pensar na propaganda via flash	28/06	Sílvia, Carlos
Estratégia para projeto do vensso	Iniciado	Planejar como estabelecer o escopo do projeto do vensso para essa fase; como aproveitar trabalho dos alunos da UPE.	28/06	Todos