



**open  
experience  
environment**

SOFTWARE FACTORY



<b>Data</b>	19/07/2005
<b>Responsável</b>	OXE Factory
<b>Autor</b>	Damires

Data da Reunião	19/07/2005
Início/Fim	14 às 16 horas
Local	Sala 2 do antigo CESAR

### Participantes

- Alan, Ana Paula, Carlos, Clélio, Damires, Leonardo, Lucas, Márcia, Sílvia

### Objetivo Principal

- Fechamento do planning e início do design.

Ponto	Status	Decisão	Prazo	Responsáveis
Site do Vensso	Permanente	Atualizar site do vensso com resultados do planning;	20/07	Lucas e Carlos
Coleta de esforço	Iniciado	Ver o que já foi revisado pela SQA Atualizar planilha de coleta de esforço para as fases de feasibility e planning	20/07	Todos
Plano de projeto	Iniciado	Concluir plano – plano de configuração.	20/07	Damires
Modelo de Classes	Iniciado	Atualizar modelo de classes	20/07	Márcia, Alan, Damires, Leonardo
Modelo de Desenvolvimento	Iniciado	Atualizar modelo de desenvolvimento e publicar	20/07	Ana Paula, Sílvia
Ajustar configuração	Pendente	Realizar os ajustes no plano de configuração para a fase final	20/07	Euclides
Realizar auditoria	Pendente	Realizar a auditoria do planning	20/07	Euclides
Ajustar IXI Process	Iniciado	Realizar os ajustes definidos no processo e publicar	21/07	Ana Paula, Sílvia
Documento de Casos de Uso	Iniciado	Especificar casos de uso	21/07	Márcia e Sílvia

Ponto	Status	Decisão	Prazo	Responsáveis
Estatuto de Adesão da comunidade	Iniciado	Publicar estatuto da OXE para adesão da comunidade	21/07	Ana Paula
Artigos	Iniciado	Propor abstract para ESELAW  Mandar pra lista até quinta.	21/07	Todos
Documento de Arquitetura	Iniciado	Ajustar documento de arquitetura	22/07	Leonardo
Pendências da avaliação da cliente	Iniciado	Validar cada ponto de erro apresentado por ela – olhar lista na planilha	22/07	Clélio e Carlos
Glossário	Iniciado	Montar glossário	23/07	Márcia, Sílvia
Proposta de linhas de produto	Iniciado	Elaborar proposta para implementação das linhas de produto	25/07	Ana Paula e Leonardo
Esforço por atividade	Iniciado	Verificar possibilidade de ajustar esforço por atividade	25/07	Damires, Andrade
Planejar Testes	Iniciado	A partir dos casos de uso, realizar planejamento dos testes	25/07	Clélio
Implementar persistência da classe com menos atributos	Iniciado	Implementar a persistência da classe com menos atributos de forma isolada como teste do hibernate	25/07	Alan, Euclides, Lucas
Reunião sobre o processo e linhas de produto	Iniciado	Ler sobre os processos ágeis e RUP para fecharmos ajustes no processo/instância	26/07	Todos
Planejar uso de OCL	Iniciar	Reunião na terça às 8:30 Planejar utilização de OCL na segunda iteração		Marcia, Damires, Sílvia