



**open
experience
environment**

SOFTWARE FACTORY



Data	09/08/2005
Responsável	OXE Factory
Autor	Damires

Data da Reunião	09/08/2005
Início/Fim	14 às 15:30 horas
Local	Sala 2 do antigo CESAR

Participantes

- Ana Paula, Carlos, Clélio, Damires, Euclides, Leonardo, Lucas, Márcia

Objetivo Principal

- Andamento da fase de construction #2 e do framework Rapadura.

Ponto	Status	Decisão	Prazo	Responsáveis
Distribuição das tarefas de codificação	Iniciado	Ver tabela abaixo		
Esforço Individual	Iniciado	Todos devem atualizar a planilha de esforço até a construction #1, bem como o esforço das atividades da fábrica.	09/08	Todos
Não conformidade – Doc. Requisitos	pendente	Terminar – urgente!	10/08	Marcia, Sílvia
Não conformidade – Doc. arquitetura	pendente	Terminar – urgente!	10/08	Leonardo
Não conformidade – Plano de projeto	pendente	Atualizar – urgente!	10/08	Damires
Não conformidade – Plano de testes	pendente	Terminar para dois casos de uso: Busca dinâmica tela inicial e Gerenciar pipeline – urgente!	10/08	Ana Paula, Clélio
Gerar resultados de esforço individual	Iniciado	Computar esforços individuais e mandar ao professor.	10/08	Damires
Site do Vensso	Permanente	Atualizar site do vensso com resultados da construction; Ver o que já foi revisado pela SQA	10/08	Lucas e Carlos

Ponto	Status	Decisão	Prazo	Responsáveis
Auditoria de configuração	pendente	Reportar auditoria	11/08	Ana Paula, Euclides
Rapadura	Iniciado	Melhorar a figura do framework	12/08	Leonardo
Modelo de Negócio	Iniciado	Terminar modelo de negócio	12/08	Damires, Ana Paula, Márcia, Sílvia
Métricas de bugs	Iniciado	Computar bugs ao final do processo	18/08	Euclides, Alan
Métricas de linhas de código	Iniciado	Utilizar o magic draw	18/08	Leonardo

Tarefa	Responsáveis	Prazo
Concluir Busca dinâmica tela inicial	Lucas, Carlos	Até 10/08
Desenvolver "Visão Completa"	Lucas	Até 17/08
Desenvolver "Pipeline dinâmico"	Clélio	Até 18/08
Implementar visão no Rapadura	Ana Paula, Sílvia, Damires	de 10 a 18/08
Implementar controle	Carlos, Alan, Márcia	de 10 a 18/08
Implementar persistência	Euclides, Clélio	de 10 a 18/08
Adequar Vensso ao projeto da visão do Rapadura	Lucas, Ana Paula, Damires, Sílvia, Márcia	15 a 19/08
Adequar Vensso ao projeto do controle do Rapadura	Carlos	15 a 19/08
Adequar Vensso ao projeto de persistência do Rapadura	Euclides e Clélio	15 a 19/08
Efetuar testes	Ana e Clélio	Até 11/08
Documentar classes	A definir	