



**open
experience
enviroment**

SOFTWARE FACTORY

Pauta de Reunião

Data	06/06/2005
Responsável	OXE Factory
Autor	Damires

Data da Reunião	07/06/2005
Início/Fim	14 às 16 horas
Local	Sala 2 do antigo CESAR

Pauta:

1. Avaliação da fase de design
 - a. Objetivos cumpridos?
2. Site do vensso
 - a. Manutenção no sourceforge
 - b. Publicação dos documentos
 - i. Interface com a ganttproject (atualização do cronograma)
 - c. Providências
3. Cronograma
 - a. Atividades da fase de construction
 - i. Arquitetura
 - ii. Refinar design model
 - iii. Protótipo
 - iv. Distribuição da codificação
 - v. Abordagem de testes
 - vi. Projeto para a comunidade
 - vii. Lista de tarefas de código
4. Utilização do Time Picker
5. Distribuir as tarefas

Participante	Assinatura
Alan Kelon Oliveira de Moraes	
Ana Paula Carvalho Cavalcanti	
Carlos Eduardo de Lima	
Clélio Feitosa de Souza	
Damires Yluska de Souza Fernandes	
Euclides Napoleão Arcoverde Neto	

Leonardo Reis Lucena	
Lucas Roberto Bechert schmitz	
Marcello Alves de Sales Junior	
Marcia Jacyntha N. Rodrigues Lucena	
Severino de Andrade Lima Júnior	
Silvia Cassia Pereira	