



**open
experience
environment**

SOFTWARE FACTORY



Data	26/07/2005
Responsável	OXE Factory
Autor	Damires

Data da Reunião	26/07/2005
Início/Fim	14 às 16 horas
Local	Sala 2 do antigo CESAR

Participantes

- Alan, Ana Paula, Carlos, Damires, Leonardo, Lucas, Márcia, Sílvia

Objetivo Principal

- Fechamento do design e discussão do modelo de negócio.

Ponto	Status	Decisão	Prazo	Responsáveis
Definição e atualização dos issues	Permanente	Criar e manter as issues para podermos medir os bugs		Todos
Modelo de Classes	Iniciado	Validar modelo de classes	26/07	Márcia, Alan, Damires, Leonardo
Coleta de esforço	Iniciado URGENTE!!!	Atualizar planilha de coleta de esforço para as fases de feasibility, planning e design	27/07	Todos
Documento de Casos de Uso	Iniciado	Validar casos de uso	27/07	Márcia e Sílvia
Documento de Arquitetura do venso	Iniciado	Ajustar documento de arquitetura	27/07	Leonardo
Planejar Testes	Iniciado	A partir dos casos de uso, realizar planejamento dos testes	27/07	Clélio
Glossário	Iniciado	Montar glossário	28/07	Márcia, Sílvia
Site do Venso	Permanente	Atualizar site do venso com resultados do design; Ver o que já foi revisado pela SQA	28/07	Lucas e Carlos
Ajustar configuração	Pendente	Realizar os ajustes no plano de configuração para a fase final	28/07	Euclides

Realizar auditoria	Pendente	Realizar a auditoria do planning e design	28/07	Euclides
Ajustar IXI Process com linhas de produto	Iniciado	Realizar os ajustes definidos no processo com o processo de linhas de produto	29/07	Ana Paula, Silvia
Planejamento do Rapadura	Iniciado	Montar cronograma para desenvolvimento do framework Rapadura e atividades da OXE Atualizar estimativas de esforço para contemplar overhead em relação ao framework	29/07	Damires, Andrade
Proposta	Iniciado	Atualizar proposta	01/08	Damires, Andrade
Arquitetura do Rapadura	Iniciado	Refinar a arquitetura do framework e efetuar o refactoring do vensso	01/08	Leonardo, Alan
Modelo de Negócio	Iniciado	Montar e escrever modelo de negócio	02/08	Damires, Ana Paula, Márcia, Sílvia, Alan, Andrade
Busca dinâmica	Iniciado	Implementar busca dinâmica tela inicial do Vensso	02/08	Lucas e Carlos
Atualização das classes	Iniciado	Atualização das classes (código) de acordo com modelo atualizado de classes	02/08	Euclides, Clélio
Reunião com Cliente	Iniciado	Marcar reunião com a cliente Reunião na terça às 8:30	28/07	