



**open
experience
environment**

SOFTWARE FACTORY



Data	11/07/2005
Responsável	OXE Factory
Autor	Damires

Data da Reunião	12/07/2005
Início/Fim	14 às 16 horas
Local	Sala 2 do antigo CESAR

Pauta:

1. Status da Implementação/Teste da Cliente
 - a. Pendências
 - b. Iniciar implementação da persistência
2. Hibernate
3. Site da OXE
4. Artigo
5. Etapa final
 - Escopo
 - Participação da cliente: Interface, casos de uso, teste de usabilidade
 - Proposta/cronograma/copyright/papéis
 - Plano de projeto
 - Distribuição por Casos de Uso ou por camadas
 - Arquitetura
 - Métricas
 - Riscos
 - Especificação de requisitos/ Casos de Uso
 - Modelo de Desenvolvimento
 - Configuração

Participante	Assinatura
Alan Kelon Oliveira de Moraes	
Ana Paula Carvalho Cavalcanti	
Carlos Eduardo de Lima	
Clélio Feitosa de Souza	
Damires Yluska de Souza Fernandes	
Euclides Napoleão Arcoverde Neto	
Leonardo Reis Lucena	



Participante	Assinatura
Lucas Roberto Bechert schmitz	
Marcello Alves de Sales Junior	
Marcia Jacyntha N. Rodrigues Lucena	
Severino de Andrade Lima Júnior	
Silvia Cassia Pereira	