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1. Introdução
O propósito deste documento é descrever o processo de desenvolvimento de software que será aplicado ao projeto VENSSO. Este documento fornece a instanciação do IXI Process de acordo com as características específicas do projeto em questão.
2. Visão Geral 
2.1. Modelo do Ciclo de Vida 
O ciclo de vida abordado no Projeto será iterativo e incremental estruturado de acordo com as cinco fases do processo de desenvolvimento, como mostra a figura 1.


Figura 1: Fases do ciclo de desenvolvimento

Os objetivos específicos a serem atingidos em cada fase estão descritos na tabela a seguir.

	Fase
	Objetivos
	Resultados Esperados

(Artefatos)

	Feasibility
	· Estabelecer o escopo do projeto;
· Estimar o custo e cronograma geral do projeto;
· Definir a proposta do projeto e negociar com o cliente.
	1. Documento de Requisitos;
2. Proposta.

	Planning
	· Mitigar os riscos relacionados ao escopo do projeto;

· Detalhar os casos de uso críticos do sistema;
	1. Documento de Requisitos;

2. Plano do Projeto
3. Modelo de desenvolvimento;
4. Plano de Configuração;

5. Protótipo;
6. Repositório.

	Design
	· Estabelecer um projeto de arquitetura estável
	1. Documento de Requisitos;

2. Plano do Projeto

3. Modelo de desenvolvimento;

4. Repositório.

5. Casos de Uso do Sistema;

6. Diretrizes de Programação;

7. Modelo do projeto;

8. Componentes;
9. Casos de Testes do Sistema;

10. Plano de Testes;

11. Lista de Atividades de Codificação.

	Construction
	· Minimizar os riscos relacionados ao custo do desenvolvimento.
	1. Documento de Requisitos;

2. Plano do Projeto

3. Modelo de desenvolvimento;

4. Repositório.

5. Plano de Testes;

6. Modelo do projeto;

7. Lista de Atividades de Codificação;

8. Relatórios de Testes do Sistema;

9. Unidade de Implantação;

10. Componentes;


	Closing
	· Garantir que o software está disponível para seus usuários finais.
	1. Documento de Requisitos;

2. Plano do Projeto

3. Modelo de desenvolvimento;

4. Relatórios de Testes do Sistema;

5. Lista de Atividades de Codificação;




	Legenda:
	

	
	Artefato Elaborado

	
	Artefato Refinado


2.2. Artifacts

Esta seção descreve, na tabela abaixo, como os artefatos serão utilizados.

	Artefato
	Como usar
	Detalhes Revisão
	Ferramentas usadas

	
	Feas
	Plan
	Design
	Const
	Clos.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	Explicação da Tabela

	Nome da Coluna
	Propósito
	Conteúdo / Comentários

	Artefatos
	O nome do artefato
	

	Como usar
	Qualificar como o artefato será usado durante o ciclo de vida do processo.
	Para cada fase, defina:

E: Elaborado
R: Refinado

	Detalhes da Revisão
	Definir o nível e procedimentos de revisão aplicados ao artefato.
	Nível da revisão:



	Ferramentas usadas
	Definir a ferramenta utilizada para produzir o artefato.
	


3. Atividades versus Papéis

Fornece uma descrição das responsabilidades e artefatos de acordo com um determinado papel no ciclo de vida do processo.
3.1. Gerente de Projeto

	Artefato
	Como usar
	Detalhes Revisão
	Ferramentas usadas

	
	Feas
	Plan
	Design
	Const
	Clos.
	
	

	Proposta
	E
	
	
	
	
	
	

	Documento de Requisitos
	E
	
	
	
	
	
	

	Plano de Projeto
	
	E
	R
	R
	R
	
	


3.2. SQA (Software Quality Assurance)

	Artefato
	Como usar
	Detalhes Revisão
	Ferramentas usadas

	
	Feas
	Plan
	Design
	Const
	Clos.
	
	

	Modelo de Desenvolvimento
	
	E
	R
	R
	R
	
	


3.3. Analista de Sistemas

	Artefato
	Como usar
	Detalhes Revisão
	Ferramentas usadas

	
	Feas
	Plan
	Design
	Const
	Clos.
	
	

	Documento de Requisitos
	
	E
	R
	R
	R
	
	

	Casos de Uso do Sistema
	
	
	E
	R
	
	
	


3.4. Arquiteto de Software

	Artefato
	Como usar
	Detalhes Revisão
	Ferramentas usadas

	
	Feas
	Plan
	Design
	Const
	Clos.
	
	

	Plano de Projeto
	
	E
	
	
	
	
	

	Modelo de Projeto
	
	
	E
	R
	
	
	


3.5. Projetista do Banco de Dados

	Artefato
	Como usar
	Detalhes Revisão
	Ferramentas usadas

	
	Feas
	Plan
	Design
	Const
	Clos.
	
	

	Modelo de Projeto
	
	
	E
	R
	
	
	


3.6. Engenheiro de Software

	Artefato
	Como usar
	Detalhes Revisão
	Ferramentas usadas

	
	Feas
	Plan
	Design
	Const
	Clos.
	
	

	Protótipo
	
	E
	
	
	
	
	

	Componente 
	
	
	E
	R
	R
	
	

	Diretrizes de Programação
	
	
	E
	
	
	
	

	Lista de Atividades de Codificação
	
	
	E
	R
	R
	
	


3.7. Engenheiro de Configuração

	Artefato
	Como usar
	Detalhes Revisão
	Ferramentas usadas

	
	Feas
	Plan
	Design
	Const
	Clos.
	
	

	Plano de Configuração
	
	E
	
	
	
	
	

	Repositório de Projeto
	
	E
	
	
	
	
	

	Unidade de Implantação
	
	
	
	E
	R
	
	

	Release Notes
	
	
	
	
	E
	
	

	Instalador
	
	
	
	
	Pode Ter
	
	

	Manual de Instalação
	
	
	
	
	Pode Ter
	
	


3.8. Engenheiro de Teste

	Artefato
	Como usar
	Detalhes Revisão
	Ferramentas usadas

	
	Feas
	Plan
	Design
	Const
	Clos.
	
	

	Plano de Teste
	
	
	E
	R
	
	
	

	Relatório de Teste do Sistema
	
	
	
	E
	R
	
	


4. Plano de Garantia da Qualidade
4.1. Plano
O plano de garantia da qualidade aborda as atividades:
· Avaliação do processo

· Avaliação dos produtos de trabalho e serviços

	Atividade
	Procedimento
	Resultados Esperados
	Responsável

	Avaliação de milestone de fase – planning.
	Validação dos artefatos.
	Milestone: escopo fechado, documento de requisitos
	Ana Paula

	Avaliação de milestone de fase – Design.
	Validação dos artefatos.
	Milestone: protótipo apresentado
	Ana Paula

	Avaliação de milestone de fase – Construction.
	Validação dos artefatos.
	Milestone: componentes implementados
	Silvia

	Avaliação de milestone de fase – Closing.
	
	Milestone: sistema entregue pro cliente
	


4.2. Cronograma de Atividades
Cronograma das atividades de garantia da qualidade, avaliação do processo e produtos de trabalho.
	Atividade
	Data
	Não Conformidade
	Ação Corretiva

	Avaliação de milestone de fase – Planning.
	01/06/05
	Repositório não implantado ainda
	Recurso alocado para definição do repositório e ferramentas.

	
	
	Protótipo de telas não elaborado
	Recurso alocado.

	Avaliação de milestone de fase – Design.
	07/06/2005
	Diretrizes de programação não definidas.
	Utilizar um padrão existente disponível para o CIn.

	
	
	Repositório não implantado ainda
	Recurso alocado para implantar repositório no Tigres.

	
	
	Lista de Atividades de programação não definida.
	Recurso alocado para definir a lista e avaliar ferramenta para integrar as informações. Damires.

	
	
	Casos de Testes não elaborados.
	

	Avaliação de milestone de fase – Construction.
	19/06/2005
	Diretrizes de programação não definidas.
	Utilizar um padrão existente disponível para o CIn.

	
	
	Lista de Atividades de programação não definida.
	Recurso alocado para definir a lista e avaliar ferramenta para integrar as informações. Damires e Alan.

	
	
	Relatório de Testes do Sistema não elaborado.
	


4.3. Lições Aprendidas
· Protótipo deve ser considerado um release apenas na fase de Planning.

· Casos de testes não serão elaborados no piloto devido ao escopo do projeto.
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